

| | |
|---|---|
| Название проекта | «Молодежная столица Росэнергоатома» |
| Наши цели и задачи | <p>Цель: Выявление, содействие в реализации инициатив молодежи города Сосновый Бор и включение их в проектную деятельность, направленную на решение актуальных вопросов развития территории города для получения статуса «Молодежная столица Росэнергоатома».</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вовлечение молодежи города в общественно-значимую деятельность; - популяризация среди молодежи проектного подхода к решению социальных вопросов; - формирование системы взаимодействия, обмена опытом и командной работы молодежи города для просветительской деятельности, обмена идеями, опытом и ресурсами; - реализация инновационных, международных и социально-значимых проектов на территории Соснового Бора; - подготовка к подаче заявки на конкурс «Молодежная столица Европы» (European Youth Capital). |
| Финансирование | <ul style="list-style-type: none"> - Средства АО «Концерн Росэнергоатом», выделяемые на реализацию проектов по итогам конкурса. - Средства, полученные от выделения грантов на реализацию проектов, сборов на краундсорсинговых платформах и т.д. |
| Ожидаемый эффект от реализации проекта | <ul style="list-style-type: none"> - Повышение доли молодежи города, занятой общественной, социально-значимой деятельностью; - Общее повышение активности молодежи города; - Сформирована система взаимодействия, обмена опытом и командной работы молодежи города для решения социальных вопросов с использованием проектного подхода; - Реализованы инновационные, международные и социально-значимые проекты на территории Соснового Бора; - Сформирована заявка на конкурс «Молодежной столицы Европы» (European Youth Capital). |
| Нормативные документы | <ul style="list-style-type: none"> - Конституция РФ - Указ Президента №204 от 07.05.2018 о национальных целях и стратегических задачах - Региональная программа Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды» - Положение об организации конкурса и проведении конкурса «Молодежная столица Росэнергоатома» |

Календарный план реализации проекта

| № | Мероприятие | Сроки | Результат |
|----|--|---------------------|--|
| 1. | PR кампания проекта: Информирование населения города, размещение информационных статей. | 11.04.19 – 30.09.19 | Привлечение внимания горожан к проекту |
| 2. | Создание проектной команды и направление документов для участия в конкурсе «Молодежная столица Росэнергоатома» | 11.04.19 - 25.04.19 | Документы направлены на конкурс |
| 3. | Формирование пула общественных проблем и задач, а также идеи для их решения | 11.04.19 – 31.05.19 | Сформирован пул проблем и задач города |

| | | | |
|-----|---|---------------------|---|
| 4. | Участие команды проекта в установочной конференции (г.Москва) | 31.05.19 | Получены знания участниками команды проекта, необходимые для участия в конкурсе |
| 5. | Формирование пула молодежных проектов и направление их на конкурс | 31.05.19 – 07.06.19 | Сформирована пул молодежных проектов и направлен на конкурс |
| 6. | Прохождение командой проекта инкубационной программы обучения по реализации проектов | 25.06.19 – 05.07.19 | Команда проекта обладает знаниями, необходимыми для реализации выбранных проектов |
| 7. | Размещение отобранных проектов на краудсорсинговых платформах | 05.07.19 – 17.07.19 | Проекты размещены на краудсорсинговых платформах для сбора средств, необходимых для реализации проектов |
| 8. | Прохождение командой проекта инкубационной программы | 18.07.19 – 30.09.19 | Участники команды доработали проекты во время прохождения инкубационной программы |
| 9. | Направление доработанных молодежных проектов в оргкомитет конкурса | 01.10.19 – 09.10.19 | Доработанные проекты направлены организаторам конкурса |
| 10. | Конкурсный отбор молодежных проектов экспертной комиссией | 10.10.19 – 17.10.19 | Отобраны лучшие молодежные проекты |
| 11. | Реализация отобранных молодежных проектов | 19.10.19 – 31.03.20 | Реализованы (частично или полностью) отобранные молодежные проекты |
| 12. | Формирование Молодежной программы 2020-2021гг. и направление ее координатору конкурса | 19.10.19 – 25.03.20 | Молодежная программа 2020-2021гг. сформирована и направлена координатору конкурса |
| 13. | Определение победителя конкурса | 01.04.20 – 20.04.20 | Победитель конкурса определен |
| 14. | Награждение победителей конкурса, присуждение статуса «Молодежной столицы Росэнергоатома», выделение финансирования на реализацию Молодежной программы 2020-2021гг. | 21.04.20 – 30.04.20 | Выполнено награждение победителей конкурса, присужден статус «Молодежной столицы Росэнергоатома», выделено финансирование на реализацию Молодежной программы 2020-2021гг. |
| 15. | Реализация Молодежной программы 2020-2021гг., подведение итогов. | 01.05.20 – 31.12.21 | Молодежная программа 2020-2021гг. реализована. |
| 16. | Подготовка заявки на конкурс «Молодежная столица Европы» (European Youth Capital) | 01.01.22 – 30.04.22 | Подготовлена заявка на конкурс «Молодежная столица Европы» (European Youth Capital) |