Приложение 3
к Соглашению с Комитетом ЖКХ ЛО  № 6-БР/16 

от  «25» апреля  2016 г.  

Отчет  о достижении целевых показателей результативности использования субсидий по мероприятиям, направленным  на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения в рамках  подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»  
По состоянию на 15.12.2016 года 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование целевых показателей результативности
	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)
	Значение целевого показателя, которое будет достигнуто в случае не предоставления субсидии 
	Значение целевого показателя, которое будет достигнуто после использования субсидии

	1.
	Ремонт водопроводной сети от ВК-1 до ВК-18 по ул. Парковая
	Уменьшение доли водопроводной  сети, нуждающейся в замене
	65,86%


	65,80%


	65,4 %



	
	
	Протяженность отремонтированной водопроводной сети
	0 п. м.
	46,48 п. м
	350 п. м

	2.
	Ремонт водопроводной сети от ВК-18 до ВК-1 по ул. Парковая
	Уменьшение доли водопроводной  сети, нуждающейся в замене
	65,4%
	65,35%
	64,9 %

	
	
	Протяженность отремонтированной водопроводной сети
	0 п. м.
	36,0 п.м.
	360 п. м

	3.
	Ремонт водопроводной сети от ВК-8Б до ВК-55  по ул. Молодежная
	Уменьшение доли водопроводной  сети, нуждающейся в замене
	64,9%
	64,89%
	64,6 %

	
	
	Протяженность отремонтированной водопроводной сети
	0 п. м.
	26,3 п.м.
	263,20 п. м

	
	Итого:
	
	0 п.м.
	108,78 п.м. 
	973,20 п.м.


	
	
	 


PAGE  

